

<b>Meeting:</b>	<b>FAIR/GSI Kontrollsystem Steering-Gruppe</b>	
<b>Datum:</b>	08.10.2024 12:15-13:15	<b>Verfasser:</b> A. Seibel
<b>Teilnehmer:</b>	R. Aßmann, D. Ondreka, R. Bär, S. Reimann, M. Schwickert, A. Seibel	
<b>Verteilerliste:</b>	Teilnehmer, S. Appel	

A: Aufgabe, E: Entscheidung, I: Information	Wer	Bis wann
<b>1. FAIR/GSI Kontrollsystem Steering-Gruppe</b>		
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leitungsgremium zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft -&gt; Entscheidungsfähig (Mandat dafür von Herrn Blaurock)</li> </ul>	
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regelmäßige Meetings (alle 3 Wochen – 2h) -&gt; persönliche Teilnahme oder sprechfähige Vertreter</li> </ul>	
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisation und Protokoll AS</li> </ul>	
<b>2. Themenliste</b>		
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Themenliste mit Besprechungspunkten für Agenda an AS</li> </ul>	alle
		vor dem nächsten Meeting
<b>3. Allgemeines zur Organisation</b>		
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abteilung „Controlls“ ab 01.01.2025 in ACC angegliedert               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Kontrollaktivitäten zusammenführen</li> <li>→ wichtig für PoF-5 Strategie</li> </ul> </li> </ul>	
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisationsänderungsantrag im Entwurf</li> <li></li> </ul>	
<b>4. Digitizer und Middleware CMW/OpenCMW</b>		
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>RB und DO bereiten aktuell ein Eckpunktepapier vor welches vor dem MAC Ende November zur weiteren Diskussion vorliegen soll</li> </ul>	RB, DO
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>RA: bei allen aktiven Projekten sind Deliverables mit regelmäßigen Meetings mit Updates nötig (mindestens alle 3 Monate)</li> </ul>	RA
E	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ kommen neue Projekte / Anforderungen dazu, soll dies erst hier in diesem Rahmen präsentiert und dann abgestimmt werden!</li> </ul>	
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow up: MAC27 Präsentation von RB und DO</li> </ul>	
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitizer zwingend notwendig für FCC (FAIR Control Center) Anfang 2026               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ davor müssen Tests durchgeführt werden, um Einsatzbarkeit zu gewährleisten</li> <li>→ Phasenweise Entwicklungsschritte planen, um zu definieren, welche Phasen vor der Inbetriebnahme abgeschlossen sein müssen</li> </ul> </li> </ul>	
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Middleware oder besser Beam Based Service:               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ zwei Systeme (Open Digitizer Framework und FESA)</li> </ul> </li> </ul>	
		Ende November

A: Aufgabe, E: Entscheidung, I: Information		Wer	Bis wann
	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Umsetzung Digitizer über Open Digitizer Framework mit Transparenz für User und Integration in die Standard FAIR Kontrollsystemumgebung</li> <li>→ Wir gewährleisten ein konsistentes, betriebsicheres Kontrollsystem ohne unnötige Duplikation.</li> <li>→ Außerhalb des eigentlichen Kontextes wurde IT Sicherheit angesprochen und sollte separat besprochen werden.</li> </ul>		
<b>5. Controls-Steering-Matrix</b>			
A I  A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RB soll Liste an AS schicken</li> <li>→ Liste wird im nächsten Meeting durchgegangen, um Prio-1-Punkte zu besprechen</li> <li>→ Liste auf Seafire (Erik Keth (Werksstudent) Ordner erstellen) -&gt; eventuell existiert dort bereits ein Ordner (Klärung RB)</li> </ul>	RB  AS / RB	vor dem nächsten Meeting  vor dem nächsten Meeting

**Anlage(n)**

keine