Rückmeldungen aus den Projektteams:

- **DeviceControl:**
  - **Action Item →** Ziel ist, folgende Punkte bis zur Strahlzeit zu realisieren (Punkt1 wäre als Minimallösung akzeptabel) :
    - Abfrage und tabellarische Darstellung der Soll-Ist Werte aller nicht gerampten strahlführenden Magneten einer Beam Production Chain. **(erledigt, wird bis Ende der Woche released)**
  - Die gleichzeitige Abfrage des zum Soll-Ist Paar gehörenden LSA-(Trim-)Setting Sollwert (Soll-Soll-Ist) wird wegen einiger technischer Hürden im ersten Sprint nicht realisiert.
  - Die Zuordnung Piktogramm zu Gerätetyp ist abseits der OPERDB nicht geklärt. Für den Cryring müsste die Zuordnung händisch nachgezogen werden.
    Action Item → C. Hillbricht nimmt das Thema mit in die Controls-Besprechung. **(erledigt, wurde händisch in DevCtrl eingepflegt)**

- **MASP-GUI**
  - Auf einen Namen konnte sich nicht geeinigt werden, Arbeitstitel bleibt „Interlocks“.
    Action Item → ein griffiger, sprechender Name für dieses und andere Tools **(erledigt, der Name bleibt Interlocks)**
  - Das Schalten der Power-Property funktioniert evtl. nicht zuverlässig
    Action Item → Testen **(erledigt, funktioniert tatsächlich nicht)**
    Action Item → Es soll je ein Button für Ein- bzw. Ausschalten eingebaut werden

- **DAVE**
  - Keine neuen Informationen

- **PG-Programm**
  - **Action Item →** Ziel ist, folgende Punkte bis 04.03.zu realisieren :
    - User Experience soll verbessert werden, Auswahl und Anordnung der Gitter
    - Bugfixes
  - Die Anpassung der Gitterbreite in der Darstellung an die realen Verhältnisse ist nicht für den aktuellen Sprint vorgesehen

- **WebApps (OLOG, FSN,…)**
  - Es gab ein neues Release

- **Quellenprogramm**
  - Keine neuen Informationen
  - **Action Item →** A. Adonin +G. Vorobjev: Priorisierung der Cryring spezifischen Punkte
  - **Action Item →** Aufwandsabschätzung mit B. Grasmück

- **Scheduler/BSS**
  - Keine neuen Informationen

- **Storage Ring – Applikation**
  - **Action Item → S. Litvinov soll zu Kick-Off-Meeting einladen, Teilnehmer: M. Steck, F. Herfurth, W. Geithner, A. Walter, S. Litvinov, ... tbd. (erledigt, hat stattgefunden)**

        - Es wurden die Funktionalitäten von ESRMODI, PZ und der alten Ablaufsteuerung besprochen, um sich der gewünschten Funktionalität anzunähern
        - Nach dem Meeting sind weitere Fragen entstanden, die in einem Folgetreffen geklärt werden sollen, im Anschluss ist ein Erstkonzept von C. Hillbricht geplant.
        - Eine Realisierung der Grundfunktionen bis Ende 2019 erscheint realistisch. (evtl. werden Teile zunächst in ParamModi realisiert)
        - Vieles kann im Integrationssystem getestet werden, gegen Ende des Sommer-Shutdowns werden aber wahrscheinlich Dry-Runs benötigt. Eine frühzeitige Anmeldung hilft dem Betrieb, die entsprechenden Testzeiten zu organisieren.
    - **Action Item** → Zweites Treffen, A. Walter lädt ein

- **Param Modi**
    - Taiga Account existiert
    - **Action Item** → M. Stein gibt bis Mai eine Einweisung

- **Strahldiagnose**
    - **Action Item** → S. Reimann organisiert ein strategisches Treffen zum Diagnose-Gesamtkonzept in kleiner Runde mit R. Bär, M. Schwickert, C. Hillbricht, R. Steinhagen - Das Treffen findet am 19.02. statt **(hat stattgefunden)**
        - Die bisher ausgearbeiteten Konzepte wurden von R. Steinhagen zusammengetragen und verteilt und werden nun vom Betrieb gesichtet und ggf. noch einmal zur Diskussion vorgeschlagen (Top-down)
        - Der Betrieb ergänzt die Einstellrezepte für die Bestandsanlage mit Erfahrungswerten aus dem Regelbetrieb (Bottom-up)
        - Im Anschluss sollen daraus konkrete Projekte für integrierte Strahldiagnoseanwendungen abgeleitet und zw. Betrieb und Projekt einvernehmlich priorisiert werden.
    - Das Trafo-Programm (DTC) für die HEST ist derzeit noch nicht per Launcher verfügbar **Action Item** → Klärung nach der Sitzung mit A. Petit **(erledigt)**

Liste der Project-Owner:

https://www-acc.gsi.de/wiki/Applications/ApApplicationOverview#Project_Responsibilities