
Anfang

02.01

Ende

17.01

Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar

Reparatur Dipole FRS No 3 und 4

04.03 - 03.04

KS105

16.04 - 31.05

UNILAC Vacuum Control Replacement

16.04 - 25.10

HSI RFQ Elektroden austauschen (Design 2009)

16.04 - 23.08

Vakuum TE1

16.04 - 25.06

Reparatur Dipole FRS No 1 und 2

16.04 - 08.10

Abschirmwände  

abbauen

16.04 - 02.05

Abnahme  

1,8MW Thales-

Endstufe Proto…

29.04 - 15.05

Probeflutung SIS

-Tunnel für  

Abnahme Stick…

29.04 - 15.05

Abschaltung LA16 für Sanierung

16.05 - 19.07

Dr

yR

un 

2…

Cryring Strahlzeit

03.06 - 21.06

Dr

yR

un 

2…

Inbetriebn

ahme RFQ,  

erste Tes…

22.07 - 02…

Sanierung Kran ESR-Halle:  

Umrüstung Gleichstrom  

auf Wechselstromantrieb…

05.08 - 30.08

In

be

tri

1…

Ausheizen Nordbogen  

und Targetstrecke ESR

20.08 - 11.09

NCM (Survey & Alignment)

29.08 - 01.11

Einbau Kavität in SIS-Ring

09.09 - 24.10

Dr

yR

un 

1…

Cryring Strahlzeit

16.09 - 04.10

Abschirmung  

wieder  

aufbauen

25.09 - 08.10

RF Conditioning

07.10 - 01.11

D

r

y

1

§66-

Prüfung

21.10 - 3…

Engineering Run 2019

04.11 - 16.12

En

d-

Ab

0…

End beamtime 2019

16.04

Heute

Anfang

02.01

Ende

17.01


