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Meeting:  Machine Meeting 

Date:  23.05.2023  14:00-15:30 Author: S. Reimann 

Participants: 
U. Weinrich, S. Reimann, J. Stadlmann, W. Barth, P. Spiller, H. Vormann, 
M. Schwickert, O. Geithner, M. Steck, B. Lorentz, S. Litvinov, D. Severin, 
F. Herfurth, R. Hollinger, F. Maimone, U. Clausen, E. Hättner 

Distribution: 

J. Blaurock, U. Weinrich, S. Reimann, J. Stadlmann, P. Spiller, M. Steck, S. Lit-
vinov, B. Lorentz, R. Hess, J. Rossbach, C. Hessler, O. Geithner, F. Herfurth, M. 
Lestinsky, W. Barth, L. Groening, P. Schütt, M. Klich, M. Schwickert, G. Schrei-
ber, H. Welker, U. Clausen, R. Bär, A. Krämer, M. Bevcic, D. Ondreka, H. Kling-
beil, I. Petzenhauser, C. Mühle, B. Schlitt, H. Hüther, C. Scheidenberger, E. Hätt-
ner, T. Dickel, M. Miski-Oglu, L. Birli, S. Menke, O. Boine-Frankenheim, D. Se-
verin, U. Laier, D. Lens, R. Balss, Y. Valdau, V. Kamerdzhiev, C. Kleffner 

Contents: 

  
  
  

 

 

A: Action, D: Decision, I: Information     Who Due Date 

 Comments on the Recent Minutes 2023-04-05  

I Open issues:  

 none 

  

 Topics: head of ACC business area 

I none U. Weinrich  

 Topic: Priorisierung Maschinenstudien 

I 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Maschinenkoordinatoren stellen die eingereichten Proposals für 
die Maschinenexperimentblöcke in 2023 (Eng.-Run) und 2024 incl.  
Priorisierung vor. 
 
Anmerkungen/ Prioritätsanpassungen: 
 
Die Bewertung der UNILAC-Prioritäten soll noch einmal bzgl. Ausrich-
tungen an den strategischen Zielen des Campus geprüft und entspre-
chend verfeinert werden. 
 
Für den pulsed gas stripper gilt für H-Betrieb noch immer das 72h Li-
mit. Die Planung der Parametervermessung muss daher ggf. gestrafft 
werden, um den Hochstrom-Boosterbetrieb zu ermöglichen. 
 
Einige Experimentanträge lassen sich thematisch sehr gut in die Kam-
pagnenblöcke (Z.B. Hochstrombetrieb oder FAIR-Boosterbetrieb) in-
tegrieren. Die sollte bei der Detailplanung beachtet werden. 
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Das Experiment 185 ist für eine Doktorarbeit relevant und soll daher 
innerhalb der gleich priorisierten Anträge bevorzugt werden. 
 
Die Priorität für die HEST Anträge „awegs“ und „SIS18-Cryring“ wur-
den nach Diskussion heraufgesetzt. 
 
 
 
Es soll geprüft werden, inwiefern FRS-Training als Parallelbetrieb zu 
einem anderen B-Experiment geplant werden kann. Alternativ besteht 
die Möglichkeit einzelne OP-Trainingsschichten dafür freizuhalten. 
 
Für sämtliche Tests, die die Inbetriebnahme des ESR betreffen, ist 
eine pünktliche Fertigstellung des ESR-Kühlers essenziell. 
Ein Krisentermin zum Thema Heizhemden findet am Freitag statt. 
 
Für den Cryring gab es ausschließliche abteilungsinterne Experimen-
tanträge für Betrieb mit lokaler Quelle. Die Planung erfolgt dem ent-
sprechend unabhängig. 
 
Sämtliche Änderungen werden durch B. Lorentz eingepflegt. Die prio-
risierte Liste wird zeitnah auf der ACC-Website abgelegt: 
 
https://www.gsi.de/work/beschleunigerbetrieb/doku-
mente/gsi_beam_experiment_machine_development 
 
Anschließend wird die erste Iteration der Detailplanung (UNI-
LAC+SIS18) durchgeführt werden. Für die ESR Kühlerinbetrieb-
nahme sollen dabei Platzhalter vorgesehen werden. 
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