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Mittelfreigabe Änderungsantrag

Planung (Lph 1-5)
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Prüfung Bauantrag/
Änderungsantrag

Ertüchtigung 
Kran(2 Mo.)

Sanierung 
EH 

Q3/ 2027  
Übergabe EH an Nutzer

Räumung Keller

Demontage Altkabel

Ausweichflächen

4.KW-01.07.
(140)

3.KW-30.07.
(170)

15.04.-30.07.
(90) ab 01.07. >

vorbereitende 
Maßnahme

08.07-20.12.| 
(5,5 Mo.)

Übersicht Bauablauf Sanierung EH / Strahlbetrieb

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

vor-
bereitende 

Maßnahmen
GSI BU

1 BA | 01.08-31.03.
(8 Mo.)

2 BA | 01.08-30.06.
(11 Mo.)

Ausschreibung/ 
Vergabe

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2024 2025 2026 2027

Beschlussvorlage AR 112

Auflösung  Kontrollbereiche 
EH_E_00

neue BMA E_01-02

3.KW-30.07.
(170) 01.09.-31.12. ab 01.07. >

vorbereitende 
Maßnahme

08.07-20.12.| 
(5,5 Mo.)

1 BA | 01.08.25-31.08.26
(13 Mo.)

2 BA | 01.01-30.06.
(6 Mo.)

heute

Strahlzeit
Bauzeit

VAC Dry 
run

Dry run (1Mo.)

Dry 
run

Dry 
run

KON
IBN Vakuum (1.Mo.)

Test neues 
Kontrollsystem 

(3Wo.; bis spät. Feb)
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