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Meeting:  Machine Meeting 

Date:  08.10.2024  14:00-15:30 Author: S. Reimann 

Participants: 

R. Aßmann, U. Weinrich, S. Reimann, D. Severin, A. Krämer, W. Barth, 
M. Vossberg, F. Herfurth, L. Groening, O. Geithner, R. Hollinger, G. 
Schreiber, P. Gerhard, A, Seibel, V. Kamerdzhiev, J. Stadlmann, P. Nie-
dermayer, M. Schwickert, M. Traxler, B. Lorentz, U. Scheeler, P. Spiller, 
H. Welker 

Distribution: 

J. Blaurock, R. Aßmann, U. Weinrich, S. Reimann, J. Stadlmann, P. Spiller, M. 
Steck, S. Litvinov, B. Lorentz, R. Hess, J. Rossbach, C. Hessler, O. Geithner, F. 
Herfurth, M. Lestinsky, W. Barth, L. Groening, P. Schütt, M. Klich, M. Schwickert, 
G. Schreiber, H. Welker, U. Clausen, R. Bär, A. Krämer, M. Bevcic, D. Ondreka, 
H. Klingbeil, I. Petzenhauser, C. Mühle, B. Schlitt, H. Hüther, C. Scheidenberger, 
E. Hättner, T. Dickel, M. Miski-Oglu, L. Birli, S. Menke, O. Boine-Frankenheim, 
D. Severin, U. Laier, D. Lens, R. Balss, Y. Valdau, V. Kamerdzhiev, C. Kleffner 

Contents: 

 

A: Action, D: Decision, I: Information     Who Due Date 

 Comments on the Recent Minutes 2024-09-24  

I Minutes: approved 
 

Open Post Mortem Reports: 

• Kühlwasser-Temperaturanstieg  
Status: 08.10.: Einladung zum nächsten MM 
 

Open action items:  

• Es wird eine Roadmap zum GSI-weiten Upgrade der Heiz-
steuerung gewünscht. 
Status: 08.10.: Wird bis MM am 05.11. vorbereitet 

• Workshop zu RBAC und FCC am CERN organisieren 
Status: 02.07.: Vorabstimmung mit J. Wenninger ist erfolgt 
Status: 10.09.: CERN Besuch ist am 14.10. geplant 

• Erstellen eines für die konsistente Speicherung des gesam-
ten Maschinenzustands incl. UNILAC. 

• Erstellen eines Konzeptes für die persistenten Speicherung 
von Messdaten (z.B.: Maschinenexperimente / Strahldiagno-
sedaten) 
Status: 24.09.: Priorisierung über *neue CSG nötig 

all 
 
 
M. Roth 
 
 
 
 
A. Krämer 
 
 
S. Reimann 
 
 
 
R. Bär 
 
R. Bär 
 
 
 

 
 
 
08/2024 
 
 
 
 
Okt. 2024 
 
 
Q3/2024 
 
 
 
TBD 
 
TBD 
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A: Action, D: Decision, I: Information     Who Due Date 

 Topics: head of ACC business area 

I Die erste Version der Performance-Roadmap für die GSI/FAIR Be-
schleuniger wird aktuell fertiggestellt und soll in 2 Wochen präsentiert 
werden. 
Weiteren Input bitte bei Bedarf direkt an R. Aßmann senden. 

R. Aßmann  

 Topic: Erwartete Performance von SOS für HADES-Strahlzeit 2025 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 

A 

Es werden verschiedene Betriebsmodi und Erweiterungsmöglichkei-
ten des SOS-Systems und die zu erwartende Performance im Hinblick 
auf die HADES-Strahlzeit 2025 vorgestellt. (siehe Anhang). 
 
Kernpunkte der Diskussion 
- Bei der hohen geforderten Intensität muss die Maschine am Zyklus-
ende strahlfrei sein. Das bedeutet, dass die Zykluslänge einen gewis-
sen Puffer enthalten muss. Der Performancegewinn ist damit auf den 
geometrischen Faktor beschränkt. Dieser wird mit 1.4 abgeschätzt. 
- N-Strahl ist quellenseitig stabiler als Au-Strahl. Die Fluktuationen 
sind daher nicht vergleichbar. 
- Eine Modelländerung, um den Reststrahl auf den Dump zu extrahie-
ren, ist bis zur Strahlzeit nicht zu schaffen, wird aber vorbereitet (EU-
Antrag). Der Performancegewinn ist allerdings auch für diesen Fall < 
2.  
 
Folgende Maßnahmen wurden beschlossen: 
 
Prüfung, ob die Installation eines zusätzlichen Strahlverlustmonitors 
in Targetnähe sinnvoll ist. 
 
Aufnahme der KO-Extraktionseinstellung und die Bedienung des 
SOS-Systems in das nächste Hands-On Operatortraining 

P. Niedermayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Schwickert, 
P. Niedermayer 
 
V. Kamerdzhiev 

 

 Topic: Kurzbericht zum Thema Abschaltung der Pulslast März 2025 

I Herr Welker informiert über die geplante Abschaltung der Pulslast im 
März (27.-30.) und im Juli (19.+20.) 2025. Betroffen sind SIS18 und 
HPC. 
 
Die Hochspannungsleitungen im Norden werden im Rahmen eines 
Infrastrukturprojektes ertüchtigt. Hierfür müssen 2 Umschlüsse erfol-
gen, deren Durchführung aufgrund der Witterung und der Lastvertei-
lung zeitlich eingeschränkt ist. 
 
Die Termine sind bereits im Strahlzeitplan abgebildet und werden 
auch mit dem nächsten Jahresrahmenplan verteilt. 
 
Bei Schwierigkeiten seitens des Versorgers, diesen Termin wahrzu-
nehmen, wird es keine Kompensationstermin in 2025 geben. 

H. Welker  

 Topic: Änderung ICS für EH-Sanierung, Strahltest UNILAC/SIS18 2026 

I 
 
 
 

Die Thematik wird noch einmal in all ihren Aspekten diskutiert. 
Die Planänderung wird weiterhin von allen als sinnvoll betrachtet und 
soll umgesetzt werden. 
 

S. Reimann 
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A: Action, D: Decision, I: Information     Who Due Date 

 
 
 

D 
 

A 
 
 

A 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

A 

Kritischer Punkt ist der Testbetrieb über den gesamten Februar 2026 
(Fester Endtermin ist der 01.03.2026), da hier mit hoher Wahrschein-
lichkeit auf dem SIS18 keine vollständige Abdeckung vorhanden ist. 
Hierfür werden 3 Varianten vorbereitet. 
 
Variante 1: T. Radon beantragt den Sonderbetrieb beim Ministerium 
und gibt entsprechend Rückmeldung im Machine Meeting. Sollte die 
Genehmigung erteilt werden, wird der Testbetrieb entsprechend 
durchgeführt. (siehe Anhang). Der Betrieb ohne Gaslöschanlage bei 
offener Decke ist allerdings noch zu klären. 
 
Variante 2: Das SIS18 wird mit einer Lage abgedeckt und der Test-
betrieb wird wie geplant durchgeführt. 
 
Fallback-Lösung: Strahlbetrieb nur bis TK9. Muss Strahlenschutz-
technisch noch bewertet werden. 
 
Neue Information aus der Sitzung: Ende 2025 soll das CERN-Java-
Update auch bei GSI ausgerollt werden, was die Vorbereitungszeit für 
den Test einschränkt. 
 
Prüfung der Realisierbarkeit des Zeitplans mit JAVA-Update 

 
 
 
 
 
T. Radon 
 
 
J. Stadlmann 
 
 
 
 
 
T. Radon 
 
 
 
 
 
 
P. Gerhard, R. 
Bär 

 
 
 
 
 
next MM 
 
 
next MM 
 
 
 
 
 
next MM 
 
 
 
 
 
 
next MM 

 Topic: AOB 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 

D 

Es wird von einem fehlerhaft ausgelösten Notaus im UNILAC-Bereich 
berichtet. Betroffen waren Quelle, UNILAC bis TK4 und insbesondere 
das Vakuumsystem konnte nicht rechtzeitig wieder in Betrieb genom-
men. Der Ausfall führt nun zu Verzögerungen bei der HF-Inbetrieb-
nahme. 
In diesem Zusammenhang wird von verschiedener Seite einer unzu-
reichend definierten Meldekette bei Störereignissen während der 
Shutdownzeiten angemerkt.  
 
Präsentation zum Ereignis und den folgenden Abläufen im MM 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der gepulste Gasstripper soll analog zu letzten Strahlzeit auch in 2025 
verwendet werden.  

W. Barth 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. Fandray 
 
 
 
S. Reimann 
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