
Programm der Sitzung

22.–24. Sept. 2025 

4th SIS100 Workshop Procurement and
Installation 

Session 1
Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium 

65346 Eltville im Rheingau



Mo., 22. September

Session 1: Session Cryogenic Systems
Sitzung Ort: Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium, 65346 Eltville im Rheingau Vorsitzender: Peter Spiller

13:30–13:40 Uhr General Information on the Workshop

Sprecher

Peter Spiller 

13:40–14:00 Uhr General Status of SIS100 Project

Sprecher

Peter Spiller 

Unterbeiträge

General Status of Subproject

Sprecher

Peter Spiller 

14:00–14:20 Uhr 

System design and physial device properties - Changes, Studies and and modified
layout

Sprecher

David Ondreka 

14:20–14:45 Uhr 

Schedule for SC Unit and Module Manufacturing until Completion incl. Risk
Scenarios

Sprecher

Christian-Eric Roux 

14:45–15:05 Uhr SC dipoles - Experience with installation ongoing process

Sprecher

Florian Kaether 

15:05–15:25 Uhr 

Status quadrupole units JINR and BNET with reference to completion

Sprecher

Georg Jochen Ketter 

15:25–15:35 Uhr 

SC Dipoles - Preparations and preconditions for welding process and first
experience

Sprecher

Tiemo Winkler 

15:35–15:50 Uhr 

Process line welding - Progress, experience and resource requirements

13:30 
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Sprecher

Thorsten Ziglasch 
15:50 

Session 1: Session Cryogenic Systems
Sitzung Ort: Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium, 65346 Eltville im Rheingau Vorsitzender: 
Christian-Eric Roux 

16:20–16:40 Uhr Overall FAIR Status Overall FAIR Status

Sprecher

Jörg Blaurock 

16:40–17:00 Uhr Status procurement of quadrupole unit GSI test equipment

Sprecher

Anna Szwangruber 

17:00–17:20 Uhr 

Test facility Thor - Status, issues and performance with reference to complete
series

Sprecher

Antonella Chiuchiolo 

17:20–17:40 Uhr 

Status quadrupole module integration with reference to completion

Sprecher

Tiemo Winkler 

17:40–17:55 Uhr Installation plan dipole and quadrupole Modules

Sprecher

Hans Jürgen Löcker 
17:55 

16:20 
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Di., 23. September

Session 1: Session Cryogenic Systems
Sitzung Ort: Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium, 65346 Eltville im Rheingau Vorsitzender: 
Christian-Eric Roux 

09:00–09:15 Uhr Status, findings and non-conformities quasrupole module testing

Sprecher

Matthias Janke 

09:15–09:35 Uhr Status quench detection procurement and installation process

Sprecher

Piotr Szwangruber 

09:35–09:55 Uhr 

String test - Overview on completed testing program and and outlook to final
cycle

Sprecher

Sahar Bareli 

09:55–10:20 Uhr 

Status of local cryogenics systems procurement with outlook on completion of
installation

Sprecher

Marion Kauschke 

10:20–10:35 Uhr Feed box testing and procurement of parts

Sprecher

Artur Iluk 

10:35–11:00 Uhr Status Procurement of cryogenic UHV systems

Sprecher

Stefan Wilfert 

11:00–11:15 Uhr Cryo Controlls SIS100

Sprecher

Chrisitan Müller 
11:15 

09:00 

| |

Session 1: Session Cryogenic Systems
Sitzung Ort: Kloster Eberbach, Mönchsrefektorium, 65346 Eltville im Rheingau Vorsitzender: 
Marion Kauschke

11:45–13:00 Uhr Discussion Session
13:00 

11:45 
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