

1

	[image: ]
	Dokumenttyp:
	

	
	Protokoll
	Seite 1 von 2




	Meeting: 
	Gesamtprojekt UNILAC-Reparatur und Interimslösung

	Datum: 
	28.04.2026, 09:30-11:00
	

	Leitung:
	R. Aßmann
	

	Protokoll
	R. Hess und A. Seibel
	

	Teilnehmer:
	☒ Z. Andelkovic 
☒ R. Aßmann 
☒ B. Benz
☐ J. Blaurock
☒ U. Fabig
☐ P. Gerhard
☒ A. Giesler
☒ G. Harks
☒ C. Herr
☒ R. Hess
☒ F. Herfurth 
☒ P. Kewes
☒ M Klich





	☒ G. Loisch 
☒ M. Martin-Pelaez
☒ S. Mickat 
☐ M. Miski-Oglu 
☐ D. Ondreka
☒ J. Pforr
☒ H. Podlech 
☒ T. Radon
☒ S. Reimann 
☐ A. Reiter
☒ E. Rosi 
☒ U. Scheeler 
☐ B. Schlitt 
	☒ A. Schnase 
☐ G. Schreiber
☒ A. Seibel 
☒ M. Spatar
☒ J. Stadlmann 
☐ N. Stallkamp 
☐ H. Vormann 
☒ M. Vossberg 
☒ U. Weinrich 
☒ B. Walasek-Höhne
☒ N. Winters 
☒ Y. Valdau

	Verteiler:
	Teilnehmer-Mail-Liste „Gesamtprojekt UNILAC-Reparatur und Interimslösung“, P. Niedermayer, K. Höhne, C. Kleffner, R. Gebel, D. Severin, C. Zhang, A. Schnase, L. Groening, H. Podlech



	A: Aufgabe, E: Entscheidung, I: Information    
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	1. Allgemeines
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I
	· Anmerkungen zum Protokoll des Kick-Off Meetings am 14.04.: keine 
· Projektorganisation mit Support technischer Abteilungen im Gesamtprojekt-Organigramm nahezu komplett (weitere Anpassungen/Input erwünscht) (Organigramm findet sich hier: https://sf.gsi.de/f/d2f1e099deaa4e799920/
· Action Items des letzten Meetings wurden alle abgearbeitet und zukünftig dem Protokoll am Ende beigefügt!
· Action (Einkauf mit Teilprojektleitern): PMO und Einkauf schlagen die Organisation eines Jour Fixe zwischen ihnen und den Teilprojektleitern vor, um die Beschaffungsprozesse zu optimieren.
· Action: Die zukünftige Kostenstellenstruktur muss abgestimmt werden.
· Entscheidungsprozesse laufen über R. Aßmann!
· Pre-MAC Meeting am 29.04. von 14-20 Uhr, Main-MAC Meeting am 02. & 03.06. via Zoom
	








Einkauf mit Teilprojektleitern
	

	2. Vorträge Pre-MAC 
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	· die Vortragenden für das Pre-MAC stellen in Kurzfassung ihre Folien vor: U. Scheeler, R. Aßmann, Z. Andelkovic, J. Stadlmann, C. Kleffner, U. Weinrich, S. Reimann, Ph. Niedermayer, D. Severin
· U. Scheeler stellt den aktuellen Sachstand zum UNILAC-Tunnel, Reinigungsarbeiten und UNILAC vor
· aktuell ist nur eine Sichtprüfung möglich, da Arbeiten/ Messungen an der Maschine nicht erlaubt sind. 
· wenn weitergehenden Prüfungen/ Funktionalitätstest möglich werden, ist die eingeschränkte Infrastruktur (Wasser, Strom) zu berücksichtigen
· Action (U. Scheeler): Zeitplan für Funktionstests und Schadensermittlung aufstellen, um die Unsicherheiten bzgl. der Funktionalität des UNILAC schnellstmöglich beseitigen und ggf. Maßnahmen einleiten zu können.
· Action (alle Vortragenden): es gibt Anmerkungen, die Performance Daten anzupassen und in allen Vorträgen konsistent zu halten
· Action (Z. Andelkovic): HITRAP umgedreht wird zu PARTHI auf Slides erläutern sowie HLI mit Energiebosster erwähnen
· Action (D. Severin): die Fundingstruktur der Forschung soll kurz erläutert werden
· Action (alle Vortragenden) angedachte Ionenquellen zu den Interimslösungen hinzufügen
· Action (U. Weinrich): Favorisierte Standorte für Interimslösungen adressieren
· Action (S. Reimann): HITRAP für FAIR Commissioning geeignet in letzter Slide adressieren
	











U. Scheeler



Alle MAC-Vortragenden

Z. Andelkovic

D. Severin

Alle MAC-Vortragenden
U. Weinrich

S. Reimann

	

	3. AOB

	A



A
	· Action (MAC-Vortragende): Pre-MAC Vorträge bitte bis spätestens 28.04. am Nachmittag an K. Höhne, R. Aßmann und A. Seibel via E-Mail übermitteln
· Action: Alle Fachgruppen – auch fachfremde – werden gebeten, kritisch über die vorgestellten Vorträge zu schauen und Rückmeldung zu geben. Zur Verbesserung von Details für das Haupt-MAC ist eine andere Perspektive hilfreich, um z.B. fehlende Informationen oder Verständnisfragen einarbeiten zu können.
	MAC-Vortragenden

Alle Fachgruppen
	




Action Items
	Action Item
	Wer
	Wann

	Die technischen Konzepte sollen dem JSC und einem Sonder-MAC vorgetragen werden und jeweils eine Stellungnahme eingeholt werden. (aufgenommen am 14.04.2026)
	
	

	Vakuum-Abteilung als eigenes Sub-Projekt soll betrachtet werden und gegebenenfalls im Projektplan integriert werden. (aufgenommen am 14.04.2026)
	technische Koordination (TK)
	

	Bitte für die Teilprojekte, wo nötig, auf Anforderung der jeweiligen Projektleiter geeignete Ansprechpartner benennen. (aufgenommen am 14.04.2026)
	Teilprojektleiter/innen
	

	Wöchentliche Statusreporte zu zentralen, schon voranschreitenden Projektteilen sind zu senden an: A. Seibel und R. Hess. Deadline wird angekündigt. (aufgenommen am 14.04.2026)
	ausgewählte Teilprojektleiter/innen und -vertreter/innen
	wöchentlich

	Anforderung Wochenberichte (aufgenommen am 14.04.2026)
	R. Hess
	wöchentlich

	DMU als eigenes Sub-Projekt soll betrachtet werden und gegebenenfalls im Projektplan integriert werden. (aufgenommen am 14.04.2026)
	TK
	

	Aufsetzen wöchentliche Meetings zu Layout and Specifications sowie Technical Measures / Installations (aufgenommen am 14.04.2026)
	TK
	

	Aufsetzen Projektbudget, -planung. Instruktion zu Daten. Aufsetzen Planungstreffen. (aufgenommen am 14.04.2026)
	E. Rosi
	

	Aufsetzen Gesamtprojektmeeting alle zwei Wochen sowie monatliche Steering Meetings. (aufgenommen am 14.04.2026)
	ACC Sekretariat, R. Hess, A. Seibel
	

	Dokumentenablage soll auf Seafile erstellt werden (aufgenommen am 14.04.2026)
	ACC Sekretariat, R. Hess, A. Seibel
	

	PMO und Einkauf schlagen die Organisation eines Jour Fixe zwischen ihnen und den Teilprojektleitern vor, um die Beschaffungsprozesse zu optimieren. (aufgenommen am 28.04.2026)
	
	

	Die zukünftige Kostenstellenstruktur muss abgestimmt werden.
Entscheidungsprozesse laufen über R. Aßmann!
(aufgenommen am 28.04.2026)
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