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 Kontrollsystem Allgemein 
o Beim Trimmen werden auch alle Pattern angehalten, die grade nicht getrimmt werden. 

Grund ist eine Instabilität des Funktionsgenerators (Front-End Problem) 
Action Item  Fix: Pattern die nicht getrimmt werden sollen weiterlaufen (bis Okt. 2019) 

o Die Trimms benötigen noch immer zu viel Zeit (Arbeit an FE + Director) 
Action Item  Die Totzeit durch Trimms muss auf die Größenordnung 1 Sekunde reduziert 
werden  

o Es soll geprüft werden, ob der Beam-Mode „STABLE“ bis zum Engineering-Run 2019 in 
eingeführt werden kann. Dabei ist zu beachten, dass unter Umständen Pressluftantriebe 
für den Strahlbetrieb auch manchmal eingefahren sein müssen. Entscheidung: Beam-
Modes sollen auch am Cryring eingeführt werden 
Action Item  Diskussion innerhalb ACO, Aufwandsabschätzung (ggf.  Gruppe moveable 
Devices Einführen) [erledigt] 
Der Beam-Mode „STABLE“ wird 2019 eingeführt. Langfristig werden Schrittmotoren 
gemultiplexed mit Referenzwerten versorgt (zB: Ventil muss draußen sein) und gegen diese 
Werte wird dann vom MASP beam-mode spezifisch geprüft. Für 2019 diese Logik im MASP 
per Maskierung abgebildet. 

o Es wird ein Applikationsdatenbank gewünscht 
Action Item  Diskussion H. Hüther / W. Geithner / D. Ondreka 

 
 
Rückmeldungen aus den Projektteams: 
 
 

 DeviceControl: 
o Es besteht der Bedarf, auch Geräte mit Device-Control zu überwachen/ zu steuern, die in 

keiner Chain enthalten sind.  
Action Item  ACO/AP soll eine Idee vorschlagen, wie das gelöst werden könnte [erledigt] 
Die Anforderung passt nicht in das Chain-Konzept und kann in Anwendungen mit Chain-
View nicht sinnvoll umgesetzt werden.  Es wird eine dedizierte Anwendung  vorgeschlagen 
(ein verbessertes Equipstate)   neues Projekt 
 

 Interlock-Programm (MASP-GUI) 
o Es wird eine Information zu den Hintergründen von Maskierungen gewünscht. Eine 

Umsetzung ist nach erster Einschätzung mit größerem Aufwand verbunden und wird wegen 
geringer Priorität zunächst zurückgestellt.  
Action Item  Überlegungen zu späterer Umsetzung seitens Controls (Ende 2019) 

o Die Einsetzbarkeit am UNILAC für nächste Strahlzeit wird geprüft 
Action Item  Abstimmungstreffen P. Gerhard, P. Schütt, R. Bär, R. Vincelli im Rahmen des 
UNILAC-Vakuum-Upgrades und des damit verbundenen Steuerungsupdates 
findet am 05.06. statt 

o Action Item  Die Beam Modes sollen über das MASP gesetzt werden können (Aug. 2019) 
[erledigt] 

o Action Item  Alle AEG-Geräte sollen ausmaskiert und damit überwacht werden können. 
Der Fehler „potenzialfreier Kontakt“ muss dafür behoben werden (Aug. 2019) [erledigt] 
A. Zimmermann hat sich dem angenommen. Kann im Oktober-DryRun getestet werden 

o Falls die Experiment-Caves Signale für MASP bereitstellen, könnten diese ebenfalls 
ausgewertet werden. Dafür ist allerdings Vorbereitungsarbeit nötig. Ggf. müssen Kabel 
gezogen werden. 
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Action Item  Der Bedarf ist zu klären und an ACO zu melden, (S. Reimann leitet Anfrage 
an D. Severin weiter) [erledigt] 

 

 DAVE (Expertentool: kein Support durch RB vorgesehen) 
o Im Moment kann man in Dave noch nicht auf wichtige Informationen, wie das Strahlziel 

oder die Ionensorte selektieren. Dafür müssten diese Informationen mit der Chain-ID 
archiviert werden, was noch nicht der Fall ist. Das entsprechende Interface ist in DAVE 
bereits implementiert, die Umsetzung in LSA steht aus. Allerdings wird für die weiteren 
Anpassungen an DAVE ein Entwickler benötigt. 
[Entwickler benötigt] 

o Action Item  Review findet Ende Mai statt, vorher erfolgt kein Kauf neuer Technik 
o Die Liste der zu archivierenden Signale und Geräte wurde in der FC2WG abgestimmt. 

(https://fair-wiki.gsi.de/foswiki/bin/view/FC2WG/FairC2WGMinutes) 
 

 PG-Programm 
o Action Item  Ausrollen der jüngsten Änderungen soll direkt nach einem Test bis Ende 

April erfolgen  
o Die Anpassung der Gitterbreite in der Darstellung an die realen Verhältnisse ist für den 

nächsten Sprint vorgesehen. 
o Entscheidung: Die Achsenbeschriftungen sollen per Default aktiviert sein. 
o Entscheidung: Auf die Darstellung der letzten 3 Schüsse wird zugunsten der Möglichkeit 

verzichtet, eine Referenz abzulegen 
Action Item  Project-Owner & Entwickler sollen ein generelles Konzept vorschlagen 
welches die Bedingungen am UNILAC berücksichtigt. 

 

 WebApps (OLOG, FSN,…) 
Cryring-OLOG und Operations-OLOG sollen zusammengeführt werden (OLOG-merge), 
außerdem soll eine gemeinsame Logik für den Regelbetrieb aller Bestandsbeschleuniger 
implementiert werden. (Fehler- & Mangelverwaltung, Statistik, Ereignisse, Darstellung im 
Accelerator-Status-Tool) 
Action Item  Treffen mit Cryring-Experten und Entwicklern (S. Reimann) [erledigt] 
Das Ereignistracking erfolgt zukünftig über das OPE- OLOG. Das Cryring-Logbuch bleibt als 
technisches Logbuch aber erhalten. 

 

 Quellenprogramm 
o [Entwickler benötigt] 

Action Item  R. Bär wird das Thema noch einmal besprechen  
 

 Scheduler/BSS 
o Derzeit erkennt man nicht auf den ersten Blick, ob und welche Pattern gekoppelt wurden 

Action Item  Eine Vorschlag für eine entsprechende Darstellung soll von ACO 
ausgearbeitet und  implementiert werden. 

o Action Item  Da der Beam-Mode immer wichtiger wird, soll dieser im BSS an 
prominenter Stelle sichtbar gemacht werden. (Sept. 2019) 

 

 Storage Ring – Applikation 
o An der Applikation und am Storage-Ring Mode wird aktuell gearbeitet, weitere 

Besprechungen sind im Moment nicht geplant. 
 

 Param Modi 

https://fair-wiki.gsi.de/foswiki/bin/view/FC2WG/FairC2WGMinutes
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o Action Item  M. Stein gibt eine Einweisung in Taiga (Mai 2019) 
Die Datenhaltung ist noch nicht optimal. Hier soll zunächst eine kluge Webdav-Struktur für 
den Betrieb helfen. 
Action Item  Abstimmung Struktur durch OPE (Okt. 2019) 
Der LSA-Merge mit dem CERN soll dann weitere Optionen bringen (Datenbankbasiert, mit 
Referenzen) 

 

 Strahldiagnose 
o Keine neuen Informationen 

 

 Whats Running (Expertentool: kein Support durch RB vorgesehen) 
o Keine neuen Informationen 

 

 Sequencer (Expertentool: kein Support durch RB vorgesehen) 
o Derzeit ist noch kein Entwickler + Project Owner  verfügbar 

[Entwickler benötigt] 
Action Item  Zu klären zw. ACO/AP und OPE/AS  

o Sollte Bedarf für neue Tasks bestehen, wird von R. Steinhagen angeboten, diese zunächst 
zu implementieren.  
Action Item  Reimann: Der Betrieb soll die dringendsten Bedarfe identifizieren 

 

 Fixed Display App SIS/ESR (Expertentool: kein Support durch RB vorgesehen) 
o Die aktuelle Applikation ist ein Prototyp (Fat-Client) und hat noch verschiedene 

Schwierigkeiten bzgl. Performance. Dies soll über eine Implementierung als Middle-Tier-
Service behoben werden. Die Entwicklerkapazität wird aktuell in SYS aufgebaut.  
Action Item  Bis zum Engineering-Run soll eine Produktivversion implementiert werden 
(Nov. 2019) 

 

 Pager-App (PSA) 
o Es gibt derzeit noch Kommunikationsprobleme zw. Arduino und App, eine Fertigstellung bis 

zum Engineering-Run erscheint aber machbar. 
 

Info: Zusätzlicher Bedarf der vom Betrieb priorisiert wird 

 Action Item  Soll-Ist Überwachung aller Geräte + Interlock für MASP 
Die Überwachung gemultiplexter Geräte (nicht gerampt) soll bis zum Engineering-Run aus FESA-
Ebene und damit im MASP verfügbar sein. Die Überwachung gerampter geräte hängt am Digitizer-
Projekt und kommt erst 2020. 

 Action Item  BTM - Anlagenweite Transmissionsüberwachung 

 Action Item  Eine zuverlässige, leicht zu bedienende Schottky Wasserfall-Diagramm-Applikation 

 Action Item  Ein nutzerfreundliches äquivalent zu Equipstate zur Abfrage aller Geräteparameter 
(auch chain-unabhängig) 

 
Liste der Project-Owner: 
 
https://www-acc.gsi.de/wiki/Applications/ApApplicationOverview#Project_Responsibilities 

https://www-acc.gsi.de/wiki/Applications/ApApplicationOverview#Project_Responsibilities

