



# 6. Workshop: Modernisierung HKR UNILAC - Cupmessung, Status/Ausblick -

T.Hoffmann, J.Fitzek  
12.09.2024

# Cupmessung: Status / Ausblick

## ◆ DryRun Nov '24: Equipmonitor

In Arbeit

- ❖ Import der Cups nach LSA
- ❖ Test mit bestehendem EquipMonitor im DryRun

## ◆ Vollausbau: BTM App => eigenes Projekt

Realisierung in 2025 (extern)

- ❖ BTM liest auch Cups aus (Erweiterung)
- ❖ BTM App, Realisierung durch externe Zulieferung

## ◆ Ausblick: Cup Auslese 2.0 => eigenes Projekt

Budget vorhanden, Projekt startet

- ❖ Technische Renovierung des Cup Systems, technisch ähnlich zu MAPS aber anderer ADC und außerdem mehrere Stationen (LSB4, Keller)
- ❖ ADC ist komplett finanziert über Geschäftsführungsbeschluss
- ❖ Ausschreibungen bereits erfolgt oder in Arbeit