

A detailed wireframe model of a particle accelerator, showing a large circular ring structure in the foreground and a complex network of smaller structures and tracks in the background.

6. Treffen HKR-Modernisierung 13.09.2024

Peter Gerhard

Beginn	Dauer /min	Thema	Sprecher
09:00	15	Begrüßung, Überblick Programm	Peter
09:15	10	Kurzbericht Dry-Run Juli 2024	Hanno, Peter
09:25	10	Vorbereitung Dry/Wet-Run Oct/Nov 2024	Hanno, Peter
09:35	10	Diskussion	
09:45	10	PG/EMI-Schutz	Jutta
09:55	10	Cup-Steuerung	Jutta
10:05	10	Cup-Messung – EquipMonitor/BTM	Jutta, Tobias
10:15	10	Anzeige Chopper-Anforderung und SVÜ/Interlock	Jutta
10:25	10	Diskussion	
10:35	15	Pause	
10:50	15	Potiboard	Martin Stein / Volker/Jutta
11:05	15	Phasensonden / TOF / PHAS	Wolfgang, Tobias
11:20	20	MAPS	Tobias, Marcus
11:40	20	Diskussion, Zusammenfassung und Abschluss	
12:00		Ende	

Kurzberichte zu folgenden Themen:

- Gasstripper

Diesmal nicht auf der Agenda:

- UNIPPOS: Bericht in einem der nächsten Treffen
- CUPID: Abschluss in einem der nächsten Treffen
- Quellenoszilloskope:
 - WR-Kabelarbeiten im Sept.,
 - Installation Digitizer und Tests abgeschlossen im Oktober
 - Bericht in einem der nächsten Treffen
- WR-Snoop@UNILAC, What's running@UNILAC
- Experiment-Timingversorgung, Standalone Timing-Receiver
- BIF
- (Experiment)-Signalanzeige



- Pumpstand
 - Nachbesserungen durch Hersteller
- Gasregelung
 - EKW für Ausschreibungsverfahren genehmigt
 - Ausschreibungsverfahren angehalten, weil keine Anbieter
 - Überarbeitung des Ausschreibung, Änderung des Umfangs
 - Beschaffung und Installation bis Ende 2025 geplant
- Front-End
 - Modellierung in LSA, Integration in Stripper App
- Betrieb für Strahlzeit 2024
 - Betriebserfahrung, Lebensdauer Injektions-Ventile
 - Sammlung von Betriebsparametern für verschiedene Ionen
- Abgasbehandlung
 - Spezifikation (Entwurf) für Mischkammer
 - Anfrage für Simulationen

Übersicht Planung 2025-26

General Plan of Accelerator Operations 2025

status 12.04.2024
General Plan of Acc Ops

status ACO-planning: V9.0.1 - 08.07.2024



- Danke an alle für die Beiträge
- Bitte Beiträge auf indico hochladen