

Meeting:	Operations Applications Steering Meeting (OASM)
Datum:	03.08.2026 10:30-11:30 Verfasser: S.Schumann, A.Halama
Teilnehmer:	A.Bloch-Späth, O.Geithner, K.Grigoryev, A.Halama, C.Hessler, C.Hillbricht, M.Klich, J.Pforr, V.Rapp, S.Schumann, J.Stadlmann, H.Vormann

Inhalt:

Kommentare zum letzten Protokoll:OASM_Minutes_2026_08_17	1
Wichtige Informationen	1
CSG	1
1 Allgemeine Punkte und akute Probleme.....	1
2 Spezifische Projekte	2
2.1 Neue Potiboard-Entwicklung, Vorbereitung nächste Phase.....	2
2.2 Digitizer.....	2
2.3 Nomenklatur.....	2
2.4 RBAC (Role Based Access Control)-Systementwicklung	2
2.5 Neue PHAS-App, Entwicklungsstand.....	3
2.6 ACC Performance Analysis from Trafo Data	3
3 Merkposten zur Wiedervorlage.....	3
4 Informationen.....	3
Liste der Product Owner im GSI-Wiki	3
Weitere Punkte.....	4
Nächster Termin.....	4
Action Items:	5
Anlage(n):.....	5

A: Aufgabe, E: Entscheidung, I: Information		Person(en)	Termin
Kommentare zum letzten Protokoll:OASM_Minutes_2026_08_17			
	Keine.		
Wichtige Informationen			
	Keine neuen Infos.		
CSG			
	Seit dem letzten OASM hat keine weitere CSG Sitzung stattgefunden.		
1 Allgemeine Punkte und akute Probleme			

 		Dokumenttyp:	Seite
		Besprechungsprotokoll	3 von 5
	V.Rapp lädt im September zu einem Meeting ein um offene Fragen bzgl. des RBAC zu klären.		
2.5 Neue PHAS-App, Entwicklungsstand			
I	Am 22.07 fand ein Meeting statt um Hardware Anforderungen bzgl. des neuen PHAS einzusammeln. Dr. R.Singh ist die dafür verantwortliche Person.	S.Schumann	Ende Juli
2.6 ACC Performance Analysis from Trafo Data			
	Berechnung der Stahlintensität und die Verfügbarkeit-KPIs für jedes Experiment aus den Trafo Daten. Beam on Target Zeiten sollen analysiert werden. Es hat eine Reihe von Meetings mit dem Controls und im Anschluss mit MASP-Team stattgefunden. Am 04.09. Wird ein Follow Up Meeting stattfinden.	O. Geithner	31.08
3 Merkposten zur Wiedervorlage			
4 Informationen			
I	V. Rapp erwähnt, dass bei Ihnen viele Tools bereits erstellt wurden um Mockup Geräte zu erstellen. Auch in J.Fitzeks Gruppe gibt es Mockups für bestimmte Fälle. Weitere Diskussion im Meeting haben ergeben, dass Bedarf besteht diese Informationen im WIKI zu hinterlegen und weiter Personen zu Informieren.		
	Wolfgang berichtet, das es einen Nachfolger für „SharePoint“ gibt. Der Nachfolger ist „Alfresco“ und unter „alf.gsi.de“ zu erreichen. Sites vom Crying und HITRAP sind schon vorhanden und können über die Suche gefunden werden. Es fehlt noch eine klare Meldung, dass dies das ausgewählte Tool ist.		
Liste der Product Owner im GSI-Wiki			
https://wiki.gsi.de/AcceleratorOperations/OperationsApplications			
Langläuferliste im Seafile			
https://sf.gsi.de/lib/7186f376-e866-4986-8d6a-3db04d46bbc5/file/OASM/minutes/langl%C3%A4uferliste/2025-langlaeufer.docx			
Indico Event			
https://indico.gsi.de/category/417/			

Weitere Punkte

	Können noch neue VM's eingerichtet werden? W. Geithner meint sich zu erinnern, dass C. Handel geschrieben hätte, dass keine neuen VM's mehr eingerichtet werden. -> J. Fitzek nimmt den Punkt mit und spricht ihn an	W. Geithner	
	S. Reimann ist PO für übergreifende Tätigkeiten. Es werden zukünftig mehr Anfragen bzgl. Kleinigkeiten, die in mehr als einer Softwareapplikation genutzt werden, kommen. Es ist unklar ob APP weiterhin zu Ihm kommen soll oder ein neuer PO dafür eingesetzt werden soll. Vorerst sollen weitere Anfragen an S.Reimann gestellt werden. Sollte es zu viel bzw. zu detailliert werden wird über eine Änderung nachgedacht.	J.Fitzek	
	WG fragt nach der Nutzungsstrategie von JIRA bei GSI. Ist dies unser offizielles Standard-Tool zum managen von Tickets, Bug und Feature-Requests? Nur für Softwareentwicklung im engeren Sinn, oder auch für andere Nutzungsszenarien? z.B. als Tool zur Verwaltung eines Backlogs für die Aufgaben von PARTIH. Es wurden vermutlich 100 Lizenzen gekauft -> ob noch Lizenzen vorhanden sind oder für bestimmte Anwendungen (PARTIH) verwendet werden können, muss mit den Budget verantwortlichen geklärt werden.	W. Geithner	

Nächster Termin

	Der nächste Termin für diese Besprechung ist am 14.09.2026.		
--	---	--	--

Action Items:

Aufgabe	Verantwortlich	Deadline	Status
RBAC Paramodi Implementierung	J.Fitzek	08.06.2026	In Work
Aufwandsstudie Standardkonfiguration der Apps auf allen MCR-Konsolen		02.03.2026	On Hold
RoadMap für das Paramodi 2.0	J.Fitzek	02.03.2026	On Hold
Spezifikation für das Paramodi 2.0 schreiben	C.Böhm	31.08.2026	In Work
Action Items bzw. Entscheidungen Historisch in Indico oder Git ablegen	S.Schumann	06.07.2026	In Work
Meeting APP und Gruppe Steinhagen bzgl. Digitizer	J.Fitzek	September	In Work
Stable Beam Mode ins Archiving Lösungsdis-kussion	Controls	02.03.2026	On Hold
ACC Performance Analysis from Trafo Data Meeting	O.Geithner	31.08.2026	In Work
Nomenklatur Meeting	APP/FCO		In Work
Neuer PO Spektrums App	U.Scheeler		In Work
Aufnahme des Stable Beam Modes ins Archiving Meeting	V.Rapp	09.11.2026	In Work
RBAC-Meeting	V.Rapp	September	In Work

Anlage(n):